

**Year 5 Report (2016 activities)** *Please see a reminder of Strategic Objectives (SO) and Expected Results (ER) at the end of the document*

---

Country: Mali

EU-Lux-WHO UHC Partnership

Date: 19 Décembre 2016

Prepared by: WHO CO/RO/HQ

Reporting Period: 2016

---

Main activities as planned in the Road Map.

---

Put here all activities **as set in the roadmap** and link them to SO I, SO II or SO III and to an expected result

**SO I**

**Activity 1 (ER1): Appuyer l'élaboration des plans opérationnels annuels du PRODESS dans sept (7) régions**

**Activity 2 (ER2): Apporter un appui à l'élaboration du plan national de suivi évaluation du PDSS/PRODESS**

**Activity 3 (ER2): Appuyer l'organisation du comité technique du PRODESS**

**Activity 4 (ER2): Appuyer l'élaboration des comptes nationaux de la santé**

**Activity 5 (ER2): Soutenir la production et publication des annuaires, des rapports d'activités, des bulletins statistiques, articles, plaidoyers**

**SO II**

**Activity 1 (ER5): Appuyer la participation aux échanges Sud-Sud sur les meilleures pratiques en matière de couverture sanitaire universelle**

**Activity 2 (ER5): Documenter l'expérience Malienne en dialogue politique en santé....**

**SO III**

**Activity 1 (ER6) : Former les équipes cadre de districts, des régions et du niveau central en dialogue politique en santé**

## Activity 2 (ER6): Appuyer l'élaboration du nouveau compact national

### Main activities achieved and progress made:

Please estimate **approximate percentage of achievement** for each roadmap activity.  
Please note which activities were undertaken with the technical support of WCO (potentially in collaboration with existing initiatives of UN agencies, NGOs etc.)

What are some concrete and visible outputs of Partnership activities?(ex: annual review report, key policy changes that may be under way as a result of the processes described; has there been or will there be any likely improvement in service delivery outputs?)

**Please relate all undertaken activities to SO I, SO II or SO III, to an expected result (ER1-ER6) and report progress on the indicators as per the roadmap. This can be presented in a table format or in bullet points.**

- 1. Activity 1 (ER1):** Appuyer l'élaboration des plans opérationnels annuels du PRODESS dans sept (7) regions  
Cette activités a été réalisée à 100% avec d'autres fonds. Les plans régionaux ont été élaborés. La compilation de ces plans régionaux a permis d'obtenir le plan opérationnel 2017 du PRODESS discuté au comité technique et adopté au comité de suivi.
- 2. Activity 3 (ER2):** Appuyer l'organisation du comité technique du PRODESS  
Activité réalisée à 100%. Le comité technique du PRODESS s'est tenu en novembre 2016 pour examiner le bilan de mise en oeuvre du plan opérationnel 2016 et projeter le plan opérationnel 2017 à soumettre au Comité de suivi
- 3. Activity 4 (ER2):** Appuyer l'élaboration des comptes de la santé  
Cette activité est réalisée à 50%. La collecte des données pour les comptes de l'année 2015 est terminée. L'analyse des données est en cours en vue de la rédaction du rapport.
- 4. Activity 1 (ER5):** Appuyer la participation aux échanges Sud-Sud sur les meilleures pratiques en matière de couverture sanitaire universelle  
Cette activité est réalisée à 100%. Quatre (04) cadres du Ministère de la santé ont été formés sur la Couverture Sanitaire Universelle

Please explain any changes in circumstances or programme implementation challenges encountered affecting the original plan:

---

*Please provide information on activities eliminated, changed, added or postponed. Please list them and provide the reasons for each of them (obstacles encountered, remedial measures taken,...).*

**Activités non réalisées**

1. **Activity 2 (ER2):** Apporter un appui à l'élaboration du plan national de suivi évaluation du PDSS/PRODESS. Cette activité est reportée en attendant la validation du document intégré des indicateurs du secteur santé
2. **Activity 5 (ER2):** Soutenir la production et publication des annuaires, des rapports d'activités, des bulletins statistiques, articles, plaidoyers. Cette activité ne peut se tenir qu'après validation des rapports de l'année en cours qui se fera au plus tôt au premier trimestre de l'année 2017
3. **Activity 2 (ER5):** Documenter l'expérience Malienne en dialogue politique en santé. Cette activité a été reportée pour mieux l'organiser
4. **Activity 1 (ER6) :** Former les équipes cadre de districts, des régions et du niveau central en dialogue politique en santé  
Cette activité a été reportée à l'année prochaine en attendant la finalisation du matériel de formation
5. **Activity 2 (ER6):** Appuyer l'élaboration du nouveau compact national. L'activité a été reportée en attendant la demande du Ministère de la santé

**Activités non programmées réalisées**

1. **Révision de la carte sanitaire:** Cette activité a été jugée nécessaire en fonction de l'évolution de la demande de soins
2. **Relecture des textes réglementaires des CSCom et CSRef;** Cette relecture des textes a été réalisée pour mettre les textes à jour suite aux nouvelles fonctions confiées aux CSCOM et CSRef..
3. **Presentation du rapport de l'étude sur les financements innovants:** La presentation du rapport a permis aux différents partenaires de se l'approprier
4. **Journées de réflexion de la FENASCOM sur la couverture sanitaire universelle:** Cette activité a permis de renforcer les capacités de la société civile en matière de Couverture Sanitaire Universelle et de faire le plaidoyer pour une plus grande adhesion de la population au mécanisme d'assurance maladie en cours.

#### Proposed modifications to Programme Road Map resulting from changes above:

*If the changes above have implications for future work, please attach the new roadmap to this report and confirm that the changes have been discussed with the MoH and EU delegation.*

1. Les modifications interviendront après discussion avec le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
- 2.
- 3.

#### Lessons learned:

*Please describe the principal lessons learned during the last 12 months of implementation of the UHC Partnership:*

1. Le renforcement des capacités nationales dans la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation a été possible avec le concours des autres partenaires appuyant le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.
2. Le dialogue politique institué au cours des réunions des instances de suivi du PRODESS et du PDDSS de même qu'au cours des réunions de concertation des PTFs élargies au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique facilite la mise en œuvre conjointe des activités.
3. La Conception d'une réforme du financement de la santé et de l'amélioration de la qualité des soins sur la base de la stratégie de financement de la santé est gage d'un progress vers la couverture sanitaire universelle

#### Road Map and timeline for 2016:

*Please list here the work plan activities as well as the time frame for those activities for the calendar year 2016. **These activities should be related to objectives/ER and have clear timeline and indicators.***

1. Apporter un appui à l'élaboration des plans opérationnels des districts et régions
2. Elaboration /revision du plan du plan national de suivi évaluation du PDSSS/PRODESS.
3. Soutenir la production et publication des annuaires, des rapports d'activités, des bulletins statistiques, articles, plaidoyers.
4. Soutenir la production des comptes de la santé
5. Documenter l'expérience Malienne en dialogue politique en santé.
6. Former les équipes cadre de districts, des régions et du niveau central en dialogue politique en santé
7. Appuyer l'élaboration du nouveau compact national.

## Visibility and communication

---

*Please give a short overview of visibility and communication events that took place and attach evidence (scanned newspapers, pictures, brochure,...). Please describe how communication of programme results to the public has been ensured*

## Impact assessment:

---

*Please explain to which extent 1-3 country level activities have already contributed towards achieving the overall programme objectives. **Carrying out activities as per the roadmap is good. We would like to go beyond the activities and try to relate them to potential contribution of the Partnership to broader results or impact: better services for the population, improved health status of the population or a specific target group, better equity, contribution to health in all policies, contribution to lives saved, better access to care and services, improved financial risk protection, better coordination or involvement of the actors... The linkages might be direct (sometimes) or indirect (most of the time) but should be explained with as many details as possible to let an "external" reader understand the added value of the Partnership. If possible, those broader results should be supported by indicators.***

*Where possible, please use short stories /field voices box / quotes (MoH, district level officials, health workers etc) / press releases to illustrate the impact and added value of the programme and WHO action in the policy dialogue process.*

1. Le dialogue politique initié autour des plans opérationnels contribue à améliorer l'harmonisation des interventions pour un système de santé performant.
2. L'organisation des instances du PRODESS et du PDDSS (Comité technique et comité de suivi) ainsi que les réunions de concertation des PTF élargies au Ministère de la santé et de l'hygiène publique constituent des occasions pour le Gouvernement et ses partenaires du secteur de la santé d'apprécier ensemble la performance du secteur et d'évaluer les résultats obtenus dans la mise en œuvre du PRODESS avec pour but d'accroître la couverture des services de santé essentiels de qualité et d'assurer l'accès équitable aux soins de santé. Le dialogue politique au cours de ces instances permet de renforcer l'alignement des partenaires sur les priorités du pays en matière de santé.
3. L'institutionnalisation des Comptes de la Santé permet de réorienter l'allocation des ressources pour tendre vers la couverture sanitaire universelle

### Linking activities to overall Objectives:

*Please see below list of overall programme monitoring indicators and select the ones which apply to your country Road Map. Please describe if this target has been met and how.*

- **National Monitoring & Evaluation framework indicators developed and used** : Au cours de l'élaboration des plans opérationnels annuels des districts, régions et nationaux. (CROCEP, comités technique et de suivi)
- Reduced share of direct out-of-pocket payments in total health expenditure by at least 10%
- Fall in the incidence of financial catastrophe and impoverishment due to out-of-pocket payments
- **NHPSP is in line with JANS attributes** pour la mise à jour du profil pays et l'élaboration du PRODESS
- **An agreed Health Financing (HF) strategy exists, linked to NHPSP, such that more rapid progress towards Universal Coverage (UC) is feasible**: élaboration de la stratégie nationale de financement de la santé qui reste à être validée et adoptée par le Gouvernement
- Increase in utilization of outpatient health services, particularly among the poor, or a more equitable distribution of public spending on health
- **Inclusive National Policy Dialogue exists, with a roadmap defined, agreed and rolled out** : Recommandations du comité de suivi du PRODESS
- Proportion of identified bottlenecks which have been analysed and addressed during annual reviews (address the consistency between situation analysis and follow-up in Annual Review reports)
- Number of substantive policy changes achieved as a result of more effective and inclusive health sector reviews
- **Number of improved policy frameworks elaborated and implemented as a result of a truly representative multi-stakeholder consultation**: Plans opérationnels annuels issus des comités de suivi
- Positive trend seen in stakeholders' alignment with NHPSP
- **Existence and implementation of an IHP+ compact or equivalent at the country level**: un rapport national de l'équipe IHP+ est élaboré chaque année
- **Agreed or strengthened mutual accountability mechanisms such as joint annual reviews**: comité de suivi
- Positive trend in stakeholders overall performance on aid effectiveness performance scorecards, or equivalent

**Reminding Strategic Objectives and Expected Results of the EU-Lux/WHO UHC Partnership**

Strategic objectives (SO)	Expected Results (ER)
<p>SO I. To support the development and implementation of robust national health policies, strategies and plans to increase coverage with essential health services, financial risk protection and health equity;</p>	<p>ER 1. Countries will have prepared/developed/updated/adapted their NHPSP through an inclusive policy dialogue process leading to better coverage with essential health services, financial risk protection and health equity;</p> <p>ER 2. Countries will have put in place expertise, monitoring and evaluation systems and annual health sector reviews.</p>
<p>SO II. To improve technical and institutional capacities, knowledge and information for health systems and services adaptation and related policy dialogue;</p>	<p>ER 3. Countries requesting health financing (HF) support will have modified their financing strategies and systems to move more rapidly towards universal coverage (UC), with a particular focus on the poor and vulnerable:</p> <p>ER 4. Countries receiving HF support will have implemented financing reforms to facilitate UC;</p> <p>ER 5. Accurate, up-to-date evidence on what works and what does not work regarding health financing reforms for universal coverage is available and shared across countries.</p>
<p>SO III. To ensure international and national stakeholders are increasingly aligned around NHPSP and adhere to other aid effectiveness principles.</p>	<p>ER 6. At country level, alignment and harmonization of health aid according to national health plans is consolidated and accelerated.</p>